


(仮称) イオンモール豊川

6月度工事予定案内

■6月の施工予定エリア（平面図）



■工事予定

日	曜日	工事内容
1	水	床躯体・外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
2	木	床躯体・外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
3	金	床躯体・外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
4	土	床躯体・外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
5	日	全休日
6	月	床躯体・外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
7	火	床躯体・外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
8	水	床躯体・外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
9	木	床躯体・外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
10	金	床躯体・外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
11	土	床躯体・外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
12	日	全休日
13	月	床躯体・外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
14	火	床躯体・外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
15	水	床躯体・外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
16	木	床躯体・外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
17	金	床躯体・外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
18	土	床躯体・外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
19	日	全休日
20	月	床躯体・外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
21	火	床躯体・外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
22	水	床躯体・外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
23	木	床躯体・外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
24	金	床躯体・外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
25	土	床躯体・外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
26	日	全休日
27	月	床躯体・外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
28	火	床躯体・外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
29	水	床躯体・外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
30	木	床躯体・外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良

■工事予定内容

・防水工事とは…

水が建屋の中に染みこまない様に防水層という膜を屋上の床などに貼ります。建屋内への漏水を防ぐ事は、構造体や仕上部分が痛まない様に効果がありますし、快適にショッピングが行える様にもなります。防水層も痛まない様にコンクリートで保護し屋上を駐車場として使えるようにも施工を行っていきます。

・内装工事とは その①…

金属製の壁・天井下地を組立て、石膏ボードを貼る工事が徐々に開始されます。石膏ボードは塗装や壁紙を取りつけるための下地となり、他にも様々な仕上材の下地材料としても用いられます。また石膏ボードは火に強いので、火災時にも一時的に火を止める効果もあります。

～ 担当者から一言 ～ （担当：梶田）

梅雨の季節に入り、蒸し暑い日々が続いております。先月は鉄骨工事が節目を迎え、地上躯体工事をメインに行いながら、仕上げの内装工事を共に進めております。私の担当工事も多岐にわたるので現場監督として一人立ちできるよう、安全品質はもちろんの事、職方さんとのコミュニケーションを大事にして日々工事を進めております。来年春のオープンに向けて、より一層良い建物を皆様に届けられるよう頑張っております。

作業について

- ・ 月から土曜日（日曜日は原則休工）大きな音での作業は原則午前8:00～午後6:00までとします。その前後は準備片付け時間とします。また、下記の作業に関しては上記時間を超える場合があります。

- ・ コンクリート工事