


(仮称) イオンモール豊川

7月度工事予定案内

■7月の施工予定エリア（平面図）



■工事予定

日	曜日	工事内容
1	金	外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
2	土	外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
3	日	全休日
4	月	外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
5	火	外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
6	水	外装・外部足場解体・防水・耐火被覆・内装・道路改良
7	木	外装・外部足場解体・防水・耐火被覆・内装・道路改良
8	金	外装・外部足場解体・防水・耐火被覆・内装・道路改良
9	土	外装・外部足場解体・防水・耐火被覆・内装・道路改良
10	日	全休日
11	月	外装・外部足場解体・防水・耐火被覆・内装・道路改良
12	火	外装・外部足場解体・防水・耐火被覆・内装・道路改良
13	水	外装・外部足場解体・防水・耐火被覆・内装・道路改良
14	木	外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
15	金	外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
16	土	外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
17	日	全休日
18	月	外装・外部足場解体・防水・耐火被覆・内装・道路改良
19	火	外装・外部足場解体・防水・耐火被覆・内装・道路改良
20	水	外装・外部足場解体・防水・耐火被覆・内装・道路改良
21	木	外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
22	金	外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
23	土	外装・防水・耐火被覆・内装・道路改良
24	日	全休日
25	月	外装・外部足場解体・防水・耐火被覆・内装・道路改良
26	火	外装・外部足場解体・防水・耐火被覆・内装・道路改良
27	水	外装・外部足場解体・防水・耐火被覆・内装・道路改良
28	木	外装・外部足場解体・防水・耐火被覆・内装・道路改良
29	金	外装・外部足場解体・防水・耐火被覆・内装・道路改良
30	土	外装・外部足場解体・防水・耐火被覆・内装・道路改良
31	日	全休日

■工事予定内容

・外部足場解体とは…
 いよいよ外壁の仕上がりが完了したところから外部足場の解体が始まります。多数の検査を経て足場解体のGOサインが出ます。外部足場が解体されると建物が出来上がってきた実感が湧きます。場所によって様々な壁の仕上がりがあり、メインとなる建物中心部分は最後の解体になりますのでご期待ください。

・内装工事とは その②…
 内装工事にはシャッター取付や扉の取付等も含まれます。これらの製品を取付を行い、石膏ボードで取付部分を化粧したりして仕上げていきます。取り付ける順番を間違えると次の工事に進まないため、日々様々な工種の担当者が打合せをし、手順を確認しながら内装工事は進んでいきます。

～ 担当者から一言 ～ （担当：吾郷）
 雨が降り続き梅雨明けが待ち遠しいですが、皆様におかれましてはお変わりなくお過ごしでしょうか。工事としては鉄骨という骨組が完成し床も完成し、引続き外壁と内装工事を進め建物としての仕上げに向かっていきます。事務担当の私ですが、事務所内から完成に向かう建屋を見るとまるで我が子の成長を見守っているようです。

まだまだ工事について皆様のご理解・ご協力が必要となりますが、引続きよろしくお願いいたします。

作業について

・月から土曜日（日曜日は原則休工）大きな音での作業は原則午前8:00～午後6:00までとします。その前後は準備片付け時間とします。また、下記の作業に関しては上記時間を超える場合があります。

- ・コンクリート工事

発行者：清水建設(株) イオンモール豊川建設所
 担当：山田