


# (仮称) イオンモール豊川

# 2月度工事予定案内

## ■2月の施工予定エリア（平面図）



## ■工事予定

日	曜日	工事内容
1	火	地盤改良工事・基礎工事・篠東野口線拡幅工事
2	水	地盤改良工事・基礎工事・篠東野口線拡幅工事
3	木	地盤改良工事・基礎工事・篠東野口線拡幅工事
4	金	地盤改良工事・基礎工事・篠東野口線拡幅工事
5	土	地盤改良工事・基礎工事・篠東野口線拡幅工事
6	日	全休日
7	月	地盤改良工事・基礎工事・篠東野口線拡幅工事
8	火	地盤改良工事・基礎工事・篠東野口線拡幅工事
9	水	地盤改良工事・基礎工事・篠東野口線拡幅工事
10	木	地盤改良工事・基礎工事・篠東野口線拡幅工事
11	金	基礎工事・篠東野口線拡幅工事
12	土	地盤改良工事・基礎工事・篠東野口線拡幅工事
13	日	全休日
14	月	地盤改良工事・基礎工事・篠東野口線拡幅工事
15	火	地盤改良工事・基礎工事・篠東野口線拡幅工事
16	水	地盤改良工事・基礎工事・篠東野口線拡幅工事
17	木	地盤改良工事・基礎工事・篠東野口線拡幅工事
18	金	地盤改良工事・基礎工事・篠東野口線拡幅工事
19	土	基礎工事・篠東野口線拡幅工事
20	日	全休日
21	月	基礎工事・篠東野口線拡幅工事
22	火	基礎工事・篠東野口線拡幅工事
23	水	基礎工事・鉄骨工事・篠東野口線拡幅工事
24	木	基礎工事・鉄骨工事・篠東野口線拡幅工事
25	金	基礎工事・鉄骨工事・篠東野口線拡幅工事
26	土	基礎工事・鉄骨工事・篠東野口線拡幅工事
27	日	全休日
28	月	基礎工事・鉄骨工事・篠東野口線拡幅工事

## ■工事予定内容

### ・基礎工事とは…

掘削した地面に鉄筋を組立ててベニヤ板等で型枠をつくりコンクリートを流しこんで硬化させる。建物の土台となる部分を作成する工事。

### ・クローラークレーンとは…

キャタピラが付いた重量物を吊り上げるための揚重機。イオンモール豊川の工事では3台のクローラークレーンで鉄骨などの資材を揚重する。

### ・鉄骨工事とは…

建物の地上部分を支える骨組。鉄でできた柱や梁を溶接やボルトで接合し、構造物として一体化する事により地震でも倒れない物をつくる。建物地上部の核となる工事で、建物が建ちだしたと実感が湧き出す。

～ 担当者から一言 ～ (担当：小嶋)

朝の積雪があったり寒い日が続いております。12月下旬より建物の基礎部分を造っております。基礎とは、建物の土台となる部分であり、建物の荷重を支持地盤へ伝達する役割があります。そのため、とても重要な工事となります。皆様が安心して買い物ができるように、高品質の建物をお届けできるように日々管理を行ってまいりますので、何卒よろしくお願ひします。

### 作業について

- ・ 月から土曜日（日曜日は原則休工）大きな音での作業は原則午前8:00～午後6:00までとします。その前後は準備片付け時間とします。また、下記の作業に関しては上記時間を超える場合があります。

- ・ 鉄骨組立
- ・ コンクリート工事

発行者：清水建設(株) イオンモール豊川建設所  
担当：林