


# (仮称) イオンモール豊川

# 4月度工事予定案内

## ■4月の施工予定エリア（平面図）



## ■工事予定

日	曜日	工事内容
1	金	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
2	土	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
3	日	全休日
4	月	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
5	火	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
6	水	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
7	木	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
8	金	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
9	土	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
10	日	全休日
11	月	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
12	火	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
13	水	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
14	木	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
15	金	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
16	土	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
17	日	全休日
18	月	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
19	火	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
20	水	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
21	木	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
22	金	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
23	土	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
24	日	全休日
25	月	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
26	火	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
27	水	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
28	木	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
29	金	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
30	土	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事

## ■工事予定内容

・地上躯体工事とは…

1階の工事は地面を平らに踏み固めた上に、鉄筋を綺麗に敷並べてコンクリートで固めて床をつくります。2階より上の階は、組立をした鉄骨にデッキと呼ばれる金属の板を敷きこみます。そのデッキの上に配筋をして1階の床と同じようにコンクリートで固めて各階の床を作ります。

・鉄塔工事とは…

中部電力さんと協力をして場内に電気を引き込むための鉄塔を建てます。鉄塔を支える為に杭打機を使用し鉄塔用の杭を構築します。

・道路工事について…

再び篠東野口線の道路拡幅工事を行っております。将来の広場への入り口等をメインとして作っていく工事を予定しております。

～ 担当者から一言 ～ （担当：齋藤）

建物の基礎を作る工事がようやくひと段落しました。もうすでに皆様からも鉄骨がよく見え建物の大きさがよくわかるようになってきていると思います。これからは、建物の骨組を作り地上躯体工事に本格的に移って行きます。仮囲いの高さを大きく超えたところでの作業が多くなりましたので近隣の皆様からより注目されていると思い、この緊張感を保ちながら造りこみをし来年春の開業を目指していきます。

作業について

・月から土曜日（日曜日は原則休工）大きな音での作業は原則午前8:00～午後6:00までとします。その前後は準備片付け時間とします。また、下記の作業に関しては上記時間を超える場合があります。

- ・鉄骨組立
- ・コンクリート工事