

イオンモール整備工事

期間：2021年 8月 ~ 2023年 2月

2021年8月作成

作業	期間	2021年												2022年						2023年	
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
事前調査・作業準備			測量・作業準備 工事着手				12月初旬 店舗棟工事着手														
建物本体工事							地盤改良・基礎工事		鉄骨工事・床躯体工事		外装工事		内装工事		設備工事						検査
敷地関連工事				仮設現場事務所設置工事											外構工事						
				雨水貯留槽設置工事																	広場整備・人道橋工事
				新設出入口工事（随時着手）																	
																					篠東野口線拡幅工事・水路設置工事