

(仮称) イオンモール豊川 店舗建築工事工程表(案)

期間 2021年8月 ~ 2023年2月

2021年11月 作成

作業内容	2021年				2022年								2023年								
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
店舗建築工事	着手																				完了
測量																					
雨水貯留槽設置工事																					
地盤改良工事																					
基礎工事																					
鉄骨工事																					
床板・躯体工事																					
外装工事																					
設備工事																					
内装工事																					
外構工事																					
検査																					

※工期及び工程は、現段階での予定であり、変更となることがあります。