


(仮称) イオンモール豊川

3月度工事予定案内

■3月の施工予定エリア（平面図）



■工事予定

日	曜日	工事内容
1	火	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
2	水	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
3	木	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
4	金	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
5	土	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
6	日	全休日
7	月	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
8	火	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
9	水	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
10	木	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
11	金	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
12	土	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
13	日	全休日
14	月	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
15	火	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
16	水	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
17	木	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
18	金	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
19	土	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
20	日	全休日
21	月	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
22	火	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
23	水	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
24	木	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
25	金	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
26	土	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
27	日	全休日
28	月	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
29	火	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
30	水	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事
31	木	基礎工事・鉄骨工事・外部足場組立・道路工事

■工事予定内容

・鉄骨工事とは…その②

工場で製作をした鉄骨を現場に運び積み木のように組み立てます。ただ組み立てるだけだと崩れてしまいますので接合部を溶接をして繋げたり、沢山のボルトで締め付けて強固な一つの塊となる様にしていきます。この繋げる工事を確実に管理していくことにより地震でも崩壊しない建物の骨格が出来上がります。

・外部足場組立とは…

仮設部材を組立して建物の高い所の外壁面に人の手が届くように足場を組み立てします。この足場を使い建物の外壁工事を進めたり塗装工事を行っていきます。足場の中は外からよく見えませんが、足場が解体された時、ピカピカの建物が登場しますのでご期待ください。

～ 担当者から一言 ～ （担当：佐野）

桜前線が待ち遠しい季節となつてまいりました。2月より鉄骨工事が始まり徐々に建物の大きさがわかり、日々の進捗が仮囲いの外からもよく見える様になってきました。鉄骨工事とは、建物の荷重等を土台となる基礎に伝え、建物を支えるという重要な工事の一つです。そのためにも安全面はもちろん、品質もこだわり工事を進めていきます。引続き工事は続きますが、今後もよろしくお願ひします。

作業について

- ・ 月から土曜日（日曜日は原則休工）大きな音のでる作業は原則午前8:00～午後6:00までとします。その前後は準備片付け時間とします。また、下記の作業に関しては上記時間を超える場合があります。

- ・ 鉄骨組立
- ・ コンクリート工事

発行者：清水建設(株) イオンモール豊川建設所
担当：林